

**PROGRAMMAZIONE DI CASSA DI PARTE CAPITALE 2011 - 2013**

N.	PROGETTO	DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI	REFERENTE	ANNO IMPEGNO	IMPEGNI N.	TIPO FINANZIAMENTO	PERCENTUALE FONDI UE	IMPORTO COMPLESSIVO	PAGAMENTI AL 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.10	PAGAMENTI 2011 AL 28/02/2011	RESIDUI PASSIVI AL 28/02/2011	ULTERIORI PAGAMENTI 2011	TOTALE PAGAMENTI 2011	PAGAMENTI RILEVANTI 2012	PAGAMENTI RILEVANTI 2013	INCASSI IN C/CAPITALE 2011	INCASSI IN C/CAPITALE 2012	INCASSI IN C/CAPITALE 2013	STATO DEL PROCEDIMENTO
1	Piazza Vittorio Emanuele	C.C.C.	Ing. Colacicco	2003	2500/03, 2904/05	Avanzo		€ 2.131.095,89	€ 1.021.876,11	€ 1.109.219,78	€ 467.949,87	€ 641.273,91	€ 320.636,96	€ 788.582,83	€ 320.636,96	€ 0,00				Lavori conclusi. In corso il collaudo finale.
2	Strade interne (Antonacci)	ANTONACCI	Geom. Muolo	2004	3286/04	Avanzo		€ 1.135.514,49	€ 907.640,96	€ 227.873,53	€ 102.515,44	€ 25.358,08	€ 125.358,08	€ 227.873,53						Lavori conclusi.
3	Rotatorie (Mafra)+ Completamento	MA.FRA.	Ing. Colacicco	2004	3058/04 + altri	Cassa DD PP		€ 660.000,00	€ 270.000,00	€ 390.000,00	€ 0,00	€ 390.000,00	€ 390.000,00	€ 390.000,00						Lavori in corso.
4	Canile Municipale	DITTA DA INDIVIDUARE	Ing. Colacicco	2004	3230/04, 3231/04 + altri	Avanzo		€ 811.000,00	€ 0,00	€ 811.000,00	€ 0,00	€ 811.000,00	€ 20.333,33	€ 270.333,33	€ 270.333,33	€ 270.333,33				In corso di approntamento la progettazione esecutiva.
5	Primo Circolo - Il Lotto (Caprio Inffissi)	CAPRIO INFISSI	Ing. Colacicco	2005	3221/05, 3281/05	Cassa DD PP		€ 600.000,00	€ 449.594,59	€ 150.405,41	€ 97.826,87	€ 52.578,54	€ 52.578,54	€ 150.405,41						Lavori ultimati. Emesso il certificato di regolare esecuzione. Occorre liquidare il credito residuo.
6	Marciapiedi (Giannuzzi)	GIANNUZZI	Geom. Muolo	2006	2849/06	Cassa DD PP		€ 180.000,00	€ 167.811,20	€ 12.188,80	€ 0,00	€ 12.188,80	€ 12.188,80	€ 12.188,80						Lavori ultimati. Si deve liquidare il credito residuo.
7	Rendella (Piano Terra)	MIRGALDI	Arch. Di Palma	2007	260/07, 3653/07	Oneri		€ 220.000,00	€ 80.089,84	€ 139.910,16	€ 1.100,00	€ 138.810,16	€ 138.810,16	€ 139.910,16						Lavori ultimati. Si deve liquidare il credito residuo.
8	Manutenzione Verde	VENTURA - DE GRECIS	Dott. Lorusso	2010	VARI	Oneri		€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00					Occordo quadro, in corso di esecuzione.
9	Manutenzione Strade	EDIM	Ing. Greco	vari	VARI	Oneri		€ 568.560,00	€ 313.584,00	€ 254.976,00	€ 0,00	€ 254.976,00	€ 254.976,00	€ 254.976,00						Occordo quadro, in corso di esecuzione.
10	Manutenzione Immobili	ANGIULLI	Ing. Pinto	2008	3505 + 3509/08 + altri	Oneri		€ 124.000,00	€ 116.397,44	€ 7.602,56	€ 3.487,93	€ 4.114,63	€ 4.114,63	€ 7.602,56						Lavori conclusi. In corso l'emissione dei certificati finali.
11	Manutenzione straord. P.I.	CONSP	Ing. Cuscito	2007	2950/08, 3512/08	Oneri		€ 100.000,00	€ 52.923,66	€ 47.076,34	€ 0,00	€ 47.076,34	€ 47.076,34	€ 47.076,34						Convenzione CONSP in corso di esecuzione.
12	Metta Primo Piano	CALVI PASQUALE	Ing. Colacicco	2007	2921/07	Devoluz. Mutui		€ 170.000,00	€ 80.121,72	€ 89.878,28	€ 55.677,69	€ 34.000,00	€ 34.200,68	€ 89.878,28						Lavori ultimati.
13	Sistemazione aree Verdi via Pisonio	ARCH. DEL VERDE	Geom. Muolo	2006	2846/06	Cassa DD PP		€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00						Lavori in corso di esecuzione.
14	Viabilità Capitolo Lamandia	AYROLDI	Ing. Colacicco	2008	1042/03, 3526/08	Trasferimenti	0,00%	€ 2.306.785,73	€ 295.783,73	€ 2.011.002,00	€ 877.401,68	€ 1.133.600,95	€ 800.000,00	€ 1.677.401,05	€ 333.600,95		€ 1.677.401,05	€ 333.600,95	€ 0,00	Lavori avviati, in corso di esecuzione. In attesa di definizione di variante.
16	Il Lotto strade esterne	O. & V SRL	Ing. Greco	2006	2843/06	Cassa DD PP		€ 300.000,00	€ 7.191,48	€ 292.808,52	€ 200.138,61	€ 92.669,91	€ 92.669,91	€ 292.808,52						Lavori conclusi.
17	Manutenzione straordinaria accessi alla città	ANDRESINI	Ing. Greco	2006	2861/06	Cassa DD PP		€ 400.000,00	€ 285.700,00	€ 114.300,00	€ 10.483,83	€ 18.816,17	€ 80.000,00	€ 90.483,83						Lavori conclusi.
18	III Lotto M. Jones - Aree Esterne	EDIL MERIDIONALE COSTRUZIONI	Geom. Muolo	2006	2839/06	Cassa DD PP		€ 120.000,00	€ 4.842,17	€ 115.157,83	€ 41.769,17	€ 73.88,66	€ 50.000,00	€ 91.769,17	€ 23.388,66					Lavori in corso di esecuzione.
19	Bollenti Spiriti	CLIMA SERVICE			3534/06 padre da frazionare, 3534/06 SUB 2, 2753/07	Trasf. cofinanziamenti	50,00%		-€ 537.968,87	€ 537.968,87	€ 62.695,55	€ 475.273,32	€ 300.000,00	€ 362.695,55	€ 175.273,32		€ 362.695,55	€ 175.273,32	€ 0,00	
20	Mattatoio	GUERRA VITO	Ing. Colacicco	2007	29907/07, 2994/07, 2995/07	Trasf. + Cofinanziamenti	50,00%	€ 964.698,23	€ 231.640,08	€ 733.058,15	€ 222.647,93	€ 50.410,22	€ 255.205,11	€ 477.853,04	€ 255.205,11		€ 477.853,04	€ 255.205,11	€ 0,00	Lavori in corso di esecuzione.
21	Completamento esterni scuola VI.le A.Moro	DI CIOMMO	Ing. Colacicco	2006	2994-2995/05, 3276/05, 2837/06	Cassa DD PP		€ 540.000,00	€ 450.743,37	€ 89.256,63	€ 20.279,50	€ 68.977,13	€ 68.977,13	€ 89.256,63						Lavori conclusi.
22	Manutenzione straordinaria scuola media Sofo	MANELLI	Ing. Pinto	2006-2008	3542/02, 1744/09, 2762/09	Cassa DD PP+Cofin Regionale	30,00%	€ 580.455,00	€ 189.392,53	€ 391.062,47	€ 127.631,32	€ 83.431,15	€ 263.431,15	€ 391.062,47			€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	Lavori conclusi. In corso l'emissione dei certificati finali.
24	Adeguamento piste per i mondiali di Ciclocross	DA INDIVIDUARE	Ing. Colacicco	2005	1649/05	Finanziamenti Ministeriali	0,00%	€ 1.050.000,00	€ 129.290,22	€ 920.709,78	€ 23.754,34	€ 896.955,44	€ 150.000,00	€ 173.754,34	€ 746.955,44		€ 173.754,34	€ 746.955,44	€ 0,00	Approvato progetto esecutivo. Apposto vincolo preordinato all'esproprio.
25	Recupero idrogeologico	DA INDIVIDUARE	Geom. Muolo	2006	2985/05, 3283/05	Cassa DD PP		€ 800.000,00	€ 0,00	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 500.000,00	€ 200.000,00				In corso la revisione del progetto definitivo ed esecutivo, in esito alle determinazioni della Giunta Comunale.
26	Scuola Media Galliei	EDILZIGRINO	Arch. Maggi	2006	3190/05, 3191/05, 3279/05	Cassa DD PP		€ 300.000,00	€ 231.444,87	€ 68.555,13	€ 51.051,74	€ 1.503,39	€ 17.503,39	€ 68.555,13						Lavori conclusi.
28	Manutenzione scuola media Volta III Lotto	T.F. COSTRUZIONI SRL	Arch. Maggi	2006	2836/06	Cassa DD PP		€ 180.000,00	€ 0,00	€ 180.000,00	€ 76.329,00	€ 103.671,00	€ 103.671,00	€ 180.000,00						Lavori in corso.
29	Completamento scuola Comes	DA INDIVIDUARE	Ing. Pinto	2006-2008	3532/06, 2838/06 + altri	Cassa DD PP+Cofin Regionale		€ 1.464.620,00	€ 20.000,00	€ 1.444.620,00	€ 2.534,62	€ 442.085,38	€ 600.000,00	€ 602.534,62	€ 842.085,38					Appalto in via di definizione. In corso procedure di determinazione a contrarre.
30	Adeguamento scuola Modugno	GRECO	Ing. Colacicco	2006	2840/06	Cassa DD PP		€ 300.000,00	€ 193.500,27	€ 106.499,73	€ 10.883,40	€ 95.616,33	€ 95.616,33	€ 106.499,73						Lavori conclusi.
31	Completamento I Circolo III Lotto	MASELLI SRL	Ing. Colacicco	2006	2841/06	Cassa DD PP		€ 360.000,00	€ 201.078,59	€ 158.921,41	€ 117.987,99	€ 0.933,42	€ 40.933,42	€ 158.921,41						Lavori conclusi.
32	Completamento adeguamento Galliei	DA INDIVIDUARE	Arch. Maggi	2006 - 2009	VARI	Avanzo + Cassa DD PP		€ 88.000,00	€ 8.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00					Lavori in imminente avvio.
33	Viale Aldo Moro	CGC ITALIA	Geom. Muolo	2006	2844/06	Cassa DD PP		€ 600.000,00	€ 247.386,75	€ 352.613,25	€ 199.108,87	€ 53.504,38	€ 153.504,38	€ 352.613,25						Lavori in corso.
34	Recupero idrogeologico - Via Chiantera	DA INDIVIDUARE	Geom. Muolo	2006	2845/06	Cassa DD PP		€ 600.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00					Progettazione esecutiva in avvio.
35	Completamento Piazza Vittorio Emanuele	DA INDIVIDUARE	Ing. Colacicco	2006	2847/06 + altri	Cassa DD PP + avanzo + dev mutui		€ 1.700.000,00	€ 0,00	€ 1.700.000,00	€ 0,00	€ 1.700.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900.000,00	€ 800.000,00				In corso di definizione le attività di progettazione definitiva/esecutiva dell'intervento.
36	Pubblica Illuminazione	DA INDIVIDUARE	Ing. Cuscito	2006	2850/06	Cassa DD PP		€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00				Progetto esecutivo in fase di istruttoria.
37	Recupero Lama belvedere I Lotto	DA INDIVIDUARE	Dott. Lorusso	2004	2049/04	Cassa DD PP		€ 300.000,00	€ 14.569,24	€ 285.430,76	€ 5.789,38	€ 279.641,38	€ 279.641,38	€ 285.430,76						Lavori in corso.
38	Recupero Lama belvedere III Lotto	DA INDIVIDUARE	Dott. Lorusso	2006	2854/06	Cassa DD PP		€ 600.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00					In fase di affidamento l'incarico a tecnici esterni per servizi attinenti l'ingegneria.
39	Manutenzione Straordinaria Palazzo rendella	ARCHEOLOGIA SRL	Ing. Colacicco	2004-2006-	2855/06, 3159/07, 3160/07	Cassa DD PP		€ 1.039.646,90	€ 0,00	€ 1.039.646,90	€ 0,00	€ 1.039.646,90	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 539.646,90					Contratto in via di sottoscrizione.
40	Completamento Scuola S. Lucia	DA INDIVIDUARE	Ing. Pinto	2007	3209/07	Cassa DD PP		€ 300.000,00	€ 22.244,43	€ 277.755,57	€ 0,00	€ 277.755,57	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 177.755,57					Servizi di ingegneria per progetto esecutivo affidati.
42	Basolato centro storico	IMER SERVICE SRL	Ing. Colacicco	2009	2018/09	Cassa DD PP		€ 500.000,00	€ 327,48	€ 499.672,52	€ 317.741,74	€ 181.90,80	€ 150.000,00	€ 467.741,74	€ 31.930,80					Lavori in corso.
43	Manutenzione strade e completamento fogna bianca quartiere Murattiano	CONSORZIO VALORI	Geom. Muolo	2009	3167/09	Cassa DD.PP.		€ 3.850.000,00	€ 2.676,02	€ 3.847.323,98	€ 0,00	€ 3.847.323,98	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 1.573.661,99	€ 1.573.661,99				Appalto aggiudicato. Contratto in fase di sottoscrizione.
44	Adeguamento normativa antincendio autorimessa VV.UU. c/o Ex Metta	DA INDIVIDUARE	Ing. Pinto	2009	3387/09	Cassa DD PP		€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00					Progettazione definitiva completata. E' necessario acquisire parere VVF
45	Manutenzione straordinaria p.zza s. anno	DA INDIVIDUARE	Ing. Pinto	2009	3599/09	Cassa DD PP		€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 250.000,00					Progettazione definitiva completata.
46	Messa in sicurezza nodi stradali viale aldo moro	DA INDIVIDUARE	Ing. Greco	2009	3473/09	Cassa DD PP		€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00					Progettazione esecutiva in corso di approntamento.
47	Manut. straord 1° piano palazzo di città	DA INDIVIDUARE	Ing. Greco	2009	3677/09	Cassa DD PP		€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00					Progettazione esecutiva in corso di approntamento.
48	Campi di calcio alternativi	TENNIS TECNICA S.r.l	Ing. Colacicco	2009	3603/09	Cassa DD PP		€ 600.000,00	€ 4.274,62	€ 595.725,38	€ 0,00	€ 595.725,38	€ 595.725,38	€ 595.725,38						Lavori in corso.
49	Castello Carlo V	ILVEA BUILDING SRL	Ing. Cuscito	2009	1915/06 + 3653/07-2861/09	Cassa DD+OO.UU.		€ 263.692,49	€ 13.200,01	€ 250.492,48	€ 0,00	€ 250.492,48	€ 250.492,48	€ 250.492,48						Lavori in corso. Sospesi in attesa di definizione di variante in corso d'opera.
51	Bonifica sistema carsico Lama Belvedere	DA INDIVIDUARE	Dott. Lorusso	2009		Cassa DD PP		€ 217.500,00	€ 0,00	€ 217.500,00	€ 0,00									

N.	PROGETTO	DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI	REFERENTE	ANNO IMPEGNO	IMPEGNI N.	TIPO FINANZIAMENTO	PERCENTUALE FONDI UE	IMPORTO COMPLESSIVO	PAGAMENTI AL 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.10	PAGAMENTI 2011 AL 28/02/2011	RESIDUI PASSIVI AL 28/02/2011	ULTERIORI PAGAMENTI 2011	TOTALE PAGAMENTI I 2011	PAGAMENTI RILEVANTI 2012	PAGAMENTI RILEVANTI 2013	INCASSI IN C/CAPITALE 2011	INCASSI IN C/CAPITALE 2012	INCASSI IN C/CAPITALE 2013	STATO DEL PROCEDIMENTO	
62	Completamento Mensa sociale	DA INDIVIDUARE	Ing. Pinto	2010		A.A.		€ 176.000,00	€ 0,00	€ 176.000,00	€ 176.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 126.000,00						Esecutivo in istruttoria.	
63	Mitigazione del rischio idraulico in località Pantaneli	DA INDIVIDUARE	Ing. Colacicco	2009	2492/09	Trasf. Statale		€ 525.200,00	€ 0,00	€ 525.200,00	€ 2.040,00	€ 523.160,00	€ 0,00	€ 2.040,00	€ 523.160,00						In attesa dei pareri da parte degli uffici competenti.
64	Ampliamento Cimitero	Di Carlo	Ing. Pinto	2007	2053/1993, 4686/1999, 4257/2000, 2263/2007	A.A.		€ 176.000,00	€ 17.331,47	€ 158.668,53	€ 0,00	€ 158.668,53	€ 158.668,53	€ 158.668,53							Lavori in corso.
65	Manutenzione straordinaria marciapiedi	Cotruzioni generali Intini	Geom. Muolo	2006	2858/06	Cassa DD PP		€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 67.016,44	€ 32.983,56	€ 32.983,56	€ 100.000,00							Lavori conclusi.
66	Scuola di via Baione					Cassa DD PP		€ 660.000,00	€ 0,00	€ 660.000,00	€ 660.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 660.000,00							acquisto effettuato
								€ 40.267.479,29	€ 5.834.608,51	€ 34.432.870,78	€ 3.974.48,03	€ 30.458.422,75	€ 11.239.820,29	€ 15.214.268,32	€ 13.034.134,41	€ 6.028.995,32	€ 5.360.837,43	€ 3.660.34,82	€ 1.785.000,00		

**altri pagamenti sul titolo II**

altri pagamenti stimati sul titolo II

1.474.502,00	800.000,00	2.274.502,00	400.000,00	300.000,00
--------------	------------	--------------	------------	------------

**altri incassi sul titolo IV rilevanti**

alienazione immobili  
oo.uu.  
concessioni cimiteriali  
trasformazione diritti di superficie

8.481.800,00	0,00	0,00
1.300.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
70.000,00	70.000,00	70.000,00
10.000,00	10.000,00	10.000,00

totale pagamenti titolo II  
pagamenti rinviati agli anni successivi per blocco patto di stabilità  
pagamenti ripresi dagli anni precedenti per blocco patto di stabilità

€ 5.448.950,03	€ 12.039.820,29	€ 17.488.770,32	€ 13.434.134,41	€ 6.328.995,32
		-4.303.000,00	-13.000.000,00	-1.330.000,00
			4.303.000,00	

**TOTALE INCASSI IN C/CAPITALE - PAGAMENTI IN C/CAPITALE**

€ 5.448.950,03	€ 12.039.820,29	€ 13.185.770,32	€ 4.737.34,41	€ 4.998.995,32	€ 15.222.637,43	€ 6.248.034,82	€ 8.865.000,00
----------------	-----------------	-----------------	---------------	----------------	-----------------	----------------	----------------